



č.j.: 19733-RSD-10311

Vyřizuje: ing. Karel Horníček

tel: 724315064

e-mail: hornicek@rsd.cz

Dne 23.9.2010

Obec Slavnič

paní starostka Čurdová

582 55 Herálec

Věc: Protihluková stěna Slavnič – D1

V záležitosti investiční přípravy a realizace protihlukové stěny Slavnič Vám v současné době můžeme sdělit následující skutečnosti.

Stavba je v rámci kompetence ŘSD ČR – Závodu Brno již delší dobu intenzivně připravována. V současné době byl v rámci uzavřené soutěže již vybrán dodavatel realizace stavby, nicméně smlouva s touto firmou ještě nebyla uzavřena. To je částečně způsobeno skutečností, že v současné době ještě nebyl stanoven závazný finanční rozpočet na rok 2011.

Naše organizace může dle platných zákonů realizovat pouze ty zakázky, které byly v rámci schválených staveb na další konkrétní rok zařazeny do plánu a na jejichž realizaci byly vyčleněny konkrétní finanční prostředky. Tento způsob financování způsobuje i stav, kdy naše organizace Vás dlouhodobě ujistí o snaze tuto stavbu zahájit, nicméně naše kompetence tento krok ovlivnit jsou omezené.

V podobné situaci jsou i další stovky až tisíce podobně zatížených měst a obcí, které jsou rovněž zatíženy nadlimitním hlukem a naše organizace se v rámci omezených finančních rozpočtů a personálního obsazení snaží o nápravu této situace.

V případě obce Slavnič je situace komplikována skutečností, že realizace navržené protihlukové stěny je záležitostí pouze dočasnou a v případě uvažovaného rozšíření dálnice D1 v daném úseku na šestipruhé šířkové uspořádání si nutně vyžádá její následnou demontáž a opětovnou instalaci v oddálené poloze a jiných rozměrech. To samozřejmě negativně ovlivňuje nazírání na finanční výhodnost tohoto připraveného řešení oproti protihlukové ochraně jiných lokalit. K definitivnímu posouzení finanční a věcné priority této stavby by mělo dojít v rámci Ministerstvem dopravy zpracovávané „Superstrategie pro rozvoj dopravní infrastruktury České republiky do roku 2025“.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Věříme, že chápete naši současnou situaci, kdy se snažíme s minimem finančních prostředků zajistit maximální efektivitu jejich využití.

Ředitel odboru výstavby
Ing. René Poruba

CO: Závod Brno

